



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ в период планового остановочного ремонта 
Кандымского газоперерабатывающего комплекса в 2019 году
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование вида работ, услуг: выполнение работ в период планового остановочного ремонта Кандымского газоперерабатывающего комплекса (далее по тексту – КГПК) в 2019 году».
1.2. Данное техническое задание предусматривает основные требования к Подрядной организации для выполнения Работ в период планового остановочного ремонта КГПК.
	1.3. В административном отношении КГПК находится в Каракульском районе Бухарской области Республики Узбекистан. 

	1.4. По климатической зональности район относится к I району, 1Б подрайону климатического районирования согласно КМК 2.01.01-94. Район характеризуется следующими условиями по КМК 2.01.01-94 и КМК 2.01.07-97:
· климат района резко-континентальный;
· температура воздуха колеблется от минус 27 0С (зимой) до плюс 48,6 0С (летом);
· влажность воздуха (среднегодовая) – 47%;
· осадки за год – 331 мм., суточный максимум – 46 мм.
· снежный покров – 25 см. (наибольшая декадная высота), число дней со снежным покровом ровно 21 дням;
· сейсмичность участка по данным института сейсмологии АН РУз – 8,0 баллов по шкале МСК-64. 



2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, УСЛУГ

2.1. Работы в период планового остановочного ремонта КГПК представляют собой комплексный набор параллельных работ, при выполнении которых требуется безопасное и эффективное взаимодействие всех вовлеченных сторон и исполнителей.
2.2. Объем выполняемых работ в плановый остановочный ремонт КГПК относится к подготовке оборудования к наружному и внутреннему осмотру сосудов, работающих под давлением (Приложение 1), которые должны быть выполнены в сжатые сроки и могут оказать существенное влияние на возникновение серьезных производственных потерь:
- демонтажу-монтажу заглушек, люков и приборов КИПиА;
- очистке внутренних полостей сосудов, работающих под давлением (далее по тексту СРД) от шлама и отложений;
- загрузке-выгрузке молекулярных сит, активного алюминия и колец Рашига.
- типовой перечень работ (см. Приложение)

2.3. Качеством выполненных работ по монтажу фланцевых соединений будет являться положительный тест на герметичность всех соединений при 100%-й загрузке КГПК в течение 72-х часов. Тест будет считаться положительным при полном отсутствии любых микроутечек. В случае обнаружения негерметичностей, Исполнитель в согласованные с Заказчиком сроки, устраняет выявленные нарушения за свой счет. 

2.4. Качеством выполненных работ по зачистке внутренних полостей СРД от шлама и отложений будет являться чистота поверхности СРД, достаточная для обнаружения невооруженным глазом наружных дефектов металла согласно РД 03-606-03, а также для проведения дефектоскопии.

 
2.5. Сроки проведения выполнения работ с 01.06.2019 по 30.06.2019. Договором будет предусмотрена возможность корректировки графика заблаговременно по соглашению сторон.

3. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

3.1. Организацию работ в плановый остановочный ремонт КГПК осуществляет– Подрядчик, который выступает в качестве руководителя, организатора и исполнителя работ.
3.2. Все работы Подрядчиком проводятся согласно предоставленного Заказчиком Плана останова, персоналом, прошедшим специальное обучение и имеющим необходимые навыки и приемы выполнения работ. План останова направляется в письменной форме, сроки мобилизации/демобилизации Подрядчика для выполнения работ согласовываются с Заказчиком.
3.3. Для выполнения работ Заказчик передает подготовленное оборудование Подрядчику по Акту сдачи-приемки. 
3.4. Подрядчик периодически предоставляет информацию о проводимой работе, состоянии оборудования по согласованным формам и в сроки, определяемые Заказчиком. 
3.5. Режим рабочего времени работы Подрядчика на Объекте устанавливается в две смены (11 часовая рабочая смена + 1 час на обед по 7 дневной рабочей неделе без выходных) в соответствии с режимом работы персонала Заказчика. 
3.6. Фактом окончания выполненных работ считается подписание Акта приемки выполненных работ.
3.7. В функции Подрядчика, осуществляющего организацию работ, входит:
3.7.1.  Координация, организация работ с привлечением собственных необходимых для выполнения работ по договору ресурсов и производственных мощностей;
3.7.2. Разработка и реализация системы обеспечения безопасности производства работ.
3.8. Подрядчик несет ответственность за качество и корректность предоставляемой информации, соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, сроков и технологии проведения работ. 

4. ГРАНИЦЫ ЗОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.1. При подготовке и проведении работ в период планового остановочного ремонта КГПК устанавливаются границы зон ответственности Заказчика и Подрядчика.
4.2. В зону ответственности Заказчика входит: 
4.2.1. Поставка и подготовка необходимых материалов, доставка их на места проведения работ.
4.2.2. Подготовка Плана безопасного проведения работ.
4.2.3. Подготовка нарядов-допусков и необходимых разрешений и пропусков на объекты, для выполнения совместных работ с Подрядчиком.
4.2.4. Подготовка перечня основных обязанностей для руководящего персонала подрядчика, привлекаемого к проведению работ. 
4.2.5. Подготовка перечня мероприятий по проведению предварительных работ перед остановом и предпускового проверочного листа ПБ, ОТ и ООС.
4.2.6. Контроль качества выполнения работ.
4.2.7. Контроль всего оборудования, инструмента и технических устройств, планируемого к использованию в период Останова Подрядчиком. 
4.2.8. Подготовка и расстановка необходимых заграждений и предупреждающих знаков в зоне ответственности Заказчика.
4.2.9. Останов/запуск объекта, снятие давления, дегазация, пропарка, дренирование рабочих жидкостей, инертизация, опрессовка.
4.2.10. Обеспечение тарой под шлам и отложения и ее вывоз. 
4.2.11. Обеспечение спецтехникой (автокран, ППУ, панелевоз).
4.2.12. Передача/приемка оборудования по Акту приема-передачи для проведения работ.
4.2.13. Координация работ, выполняемых подрядными организациями.
4.2.14. Ремонт выявленных дефектов внутренних поверхностей сосудов, работающих под давлением.
4.3. В зону ответственности Подрядчика входит:
4.3.1. Разработка, согласование с Заказчиком и утверждение технологических карт с указанием мер безопасного проведения работ.
4.3.2. Предоставление списка привлекаемого персонала, копий Приказов по предприятию о назначении ответственных лиц за проведением работ повышенной опасности в период планового остановочного ремонта оборудования на объектах Заказчика. 
4.3.3. Предоставление и согласование с Заказчиком Плана по ПБ, ОТ и ООС на период Останова с указанием мер контроля рисков, связанных с выполняемыми работ.
4.3.4. Выполнение мероприятий Плана по ПБ, ОТ и ООС на период Останова.
4.3.5. [bookmark: _GoBack]Обучение персонала Подрядчика методам безопасной работы и наличие у персонала Подрядчика необходимой квалификации и компетенции.
4.3.6. Согласование с Заказчиком сроков мобилизации/демобилизации Подрядчика для выполнения работ.
4.3.7. Наличие необходимого инструмента и оборудования для выполнения работ, средств индивидуальной и коллективной защиты персонала, предусмотренных технологическими картами, в том числе инструмента для зачистки и погрузки шлама, загрузке и выгрузке молекулярных сит, активного алюминия и колец Рашига в специальную тару, а также для зачистки внутренней поверхности СРД от отложений.
4.3.8. Подготовка Плана безопасного проведения работ.
4.3.9. Подготовка нарядов-допусков для проведения работ на оборудовании, переданном Исполнителю по акту.
4.3.10. Подготовка и расстановка необходимых заграждений и предупреждающих знаков в зоне ответственности Исполнителя.
4.3.11. Монтаж-демонтаж фланцевых соединений, крышек и люков. 
4.3.12. Зачистка СРД от шлама.
4.3.13. Зачистка внутренней поверхности СРД от отложений.
4.3.14. Загрузка-выгрузка молекулярных сит, активного алюминия и колец Рашига.
4.3.15. Загрузка шлама и отложений в тару.
4.3.16. Подготовка и доставка к месту проведения работ необходимого переносного оборудования и инструмента.
4.3.17. Организация сбора, учета и утилизации собственных промышленных отходов, образующихся в ходе выполнения работ, включая, но не ограничиваясь, автотранспортные отходы, лом черных и цветных металлов, промасленная ветошь и т.п.
4.3.18. Мобилизации/демобилизации собственного персонала к месту дислокации (проживания), а также его доставка до места проведения работ и обратно.
4.3.19. Обеспечение собственного персонала проживанием, питанием и питьевой водой. По согласованию с Заказчиком, возможно проживание персонала Подрядчика в вахтовом городке Заказчика, (при наличии свободных мест, без предоставления постельного комплекта и средств гигиены).
4.3.20. Обеспечение исполнителей работ инструментом, оборудованием, приспособлениями и тарой согласно приложению 5.
4.3.21. В случае проживания Подрядчика в собственном временном городке, в обязательном порядке должны соблюдаться требования поддержания чистоты и порядка на территории городка, требования по обращению (сбор, хранения, транспортировка, учёт) с каждым видом отхода. Обеспечение своевременного вывоза хозяйственно-бытовых стоков с временных выгребных ям на утилизацию на основе договора со специализированной организацией.  
4.3.22. Обеспечение собственного персонала средствами связи для проведения работ. 
4.3.23. Приемка оборудования по Акту приема-передачи для проведения работ.
4.3.24. Пооперационный контроль качества выполняемых работ.
4.3.25. Сдача оборудования Заказчику по Акту приема-передачи.


5. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

5.1. Для выполнения работ персонал Подрядчика должен быть обучен, иметь необходимые документы, подтверждающие их квалификацию, а также удостоверения о проверке знаний установленного образца согласно типовому Положению об организации обучения и проверке знаний по охране труда. Иметь все необходимые допуски и разрешительные документы, в том числе, для контроля за ходом выполнения работ на месте их проведения.
5.2. Руководство компании, включая начальника производства должны иметь высшее                     профильное образование.
5.2.1. Инженерно-технические работники должны иметь высшее профильное образование.
5.2.2. Персонал непосредственно выполняющие работы должны иметь минимум среднее профильное образование.
5.2.3. Весь привлекаемый персонал должен иметь опыт работы не менее 3-х лет по данному направлению. 
5.3. Все работы должны проводиться рабочими, имеющими квалификационный разряд не ниже рекомендованного ЕТКС для данного вида услуг и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
5.4. Инженерно-технические работники и рабочие подрядчика для выполнения газоопасных работ и работ по обслуживанию объектов повышенной опасности допускаются после специального обучения этим видам работ, знающие правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности для данных условий, умеющие пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазы и т.д.), знающие способы оказания доврачебной помощи, сдавшие специальные экзамены квалификационной комиссии и имеющие удостоверения на право обслуживания объектов повышенной опасности или производства газоопасных работ. 
5.5. Весь персонал должен быть обеспечен однотипной спецодеждой с названием и логотипом подрядной организации, спецобувью, а также в полной мере обеспечен средствами индивидуальной защиты в зависимости от вида выполняемой работы, в том числе защиты органов дыхания, прошедшие необходимые испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда.
5.6. При производстве работ персоналом должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующим инструкциям и нормативным документам по охране труда.
5.7. В процессе выполнения работ и по их окончании персонал Подрядчика должен организовать своевременное ведение и оформление исполнительной документации, оформление отчетов (в том числе оперативных) по согласованным с Заказчиком формам.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, ИНСТРУМЕНТУ, МАТЕРИАЛАМ

6.1. Подрядчик должен иметь собственное или арендованное оборудование, инструмент и технические устройства, необходимые для выполнения Работ.
6.2. Оборудование, инструмент и технические устройства, необходимые для выполнения работ, должны соответствовать назначению и включать все необходимые комплектующие элементы и при этом находиться в исправном состоянии в соответствии с техническими характеристиками производителя.




